

Curso Virtual: Gerenciamiento de Programas y Proyectos

Contenido modular y temático en detalle

Módulo 1: Panorama general: bases conceptuales y teóricas del Gerenciamiento de Programas y Proyectos		
Contenido temático	Competencia Central	Tiempo
Bases teóricas, conceptualización y diferencias entre un programa, proyecto y portafolio de proyectos.	Los profesionales comprenden el marco conceptual del Gerenciamiento de Programas y Proyectos, su relevancia, beneficios así como las condiciones y competencias necesarias para su desarrollo e implementación. Estarán en condiciones de diferenciar con propiedad las diferencias y características entre un programa, proyecto o portafolio de proyectos.	1 semana
Relevancia y beneficios del Gerenciamiento de Programas y Proyectos.		
Gerenciamiento de Programas y Proyectos: Condiciones y competencias necesarias para su desarrollo e implementación.		
Módulo 2: El ciclo de programación de un programa o proyecto: sus principales fases (etapas) y características centrales.		
Contenido temático	Competencia Central	Tiempo
Ciclo de Programas y Proyectos, definición, alcance y características.	Los profesionales conocerán a profundidad el alcance del ciclo de programación de un Programa o Proyecto, sus características principales, así como las fases y etapas que lo componen. Estarán así mismo en condiciones de poder comprender y aplicar las etapas para un desarrollo posterior de un proyecto.	1 semana
Fases y etapas en el ciclo de programación de un programa o proyecto: aspectos relevantes e inter-dependencia entre las etapas.		
Módulo 3: Fase de Diagnóstico e Identificación de un programa o proyecto		
Contenido temático	Competencia Central	Tiempo
La fase de diagnóstico e identificación de un programa o proyecto: conceptualización, componentes centrales y relevancia.	Los profesionales podrán identificar y estarán en condiciones de aplicar los componentes para el desarrollo e	1 semana

Identificación de problemáticas, necesidades o potencialidades para el surgimiento de un programa o proyecto. Instrumentos y factores de éxito para su desarrollo.	implementación de la fase de Diagnóstico e identificación de un programa o proyecto.	
Recolección y análisis de datos		
Inter relación inicial con actores claves para un programa o proyecto. Manejo de expectativas. Instrumentos y factores de éxito para su desarrollo.		
Definición de la idea inicial de 1 programa o proyecto.		
Módulo 4: Fase de Planificación: Componentes centrales, metodologías, instrumentos y factores de éxito para su desarrollo.		
Contenido temático	Competencia Central	Tiempo
La fase de planificación de un programa o proyecto: conceptualización, relevancia y vinculación con el resto de las fases.	Los profesionales podrán identificar y estarán en condiciones de aplicar los componentes para el desarrollo de un proceso de planificación.	1 semana
Componentes centrales de un proceso de planificación.		
Metodologías e instrumentos para su desarrollo.		
Módulo 5: Fase de implementación de programas y proyectos		
Contenido temático	Competencia Central	Tiempo
La fase de implementación de un programa o proyecto: conceptualización, relevancia y vinculación con el resto de las fases.	Los profesionales podrán identificar y estarán en condiciones de aplicar los componentes para el desarrollo de la fase de implementación así como comprender la relevancia de su gerenciamiento.	1 semana
Gerenciamiento de alcances, tiempos y resultados esperados. Instrumentos y factores de éxito para su desarrollo e implementación.		
Gerenciamiento de recursos humanos. Instrumentos y factores de éxito para su desarrollo e implementación.		
(Gerenciamiento administrativo – financiero). Instrumentos y factores de éxito para su desarrollo e implementación.		
Módulo 6: Fase de Seguimiento y Evaluación para el Gerenciamiento de Programas y Proyectos.		
Contenido temático	Competencia Central	Tiempo
Relevancia del seguimiento y evaluación de programas y proyectos	Podrán diferenciar los procesos de seguimiento y evaluación de programas y proyectos, identificar su relevancia así como aplicar los componentes en el desarrollo e implementación de estos procesos.	1 semana
Factores de éxito, componentes y herramientas del seguimiento.		
Factores de éxito, componentes y herramientas de la evaluación.		

Módulo 7: Adaptaciones del Gerenciamiento de Programas y Proyectos a sus diferentes contextos y necesidades

Contenido temático	Competencia Central	Tiempo
Adaptaciones del Gerenciamiento de Programas y Proyectos en diferentes contextos: condiciones y factores.	Los profesionales estarán en condiciones de poder adaptar el Gerenciamiento de Programas y Proyectos a diferentes necesidades y contextos.	1 semana
Adaptaciones organizacionales según alcance de programas y proyectos	Capacidad de aplicar las seis fases y adaptar las actividades y acciones recomendadas a un escenario determinado para un programa o proyecto.	